

СОГЛАСОВАНО



УТВЕРЖАЮ

Директор
ООО «Сибирская Газопроводная Компания»
М.А. Рамзаева



План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г. ООО «СГК»

№п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный	Исполнение Замечания
1	Утверждение перечня инструкций по безопасной эксплуатации оборудования	июль 2025	Пирожков В.И.	
2	Проверка знаний персонала через обучение и проверку знаний	июль 2025	Катошин А.М.	
3	Назначение лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок	январь 2025	Рамзаева М.А.	
4	Ревизия (заключение) договоров на поставку топливно-энергетических ресурсов (при необходимости).	июль 2025	Катошин А.М.	
5	Проведение противоаварийных и противопожарных тренировок	в соответствии с графиком	Пирожков В.И. Катошин А.М.	
6	Утверждение, ревизия перечня эксплуатационных и производственных инструкций	июль 2025	Пирожков В.И.	
7	Утверждение температурных графиков	август 2025	Пирожков В.И.	
8	Проверка средств защиты на пригодность для работы в электроустановках	август 2025	Пирожков В.И.	
9	Ревизия заторной арматуры, насосов, задвижек, кранов	июль-август 2025	Пирожков В.И.	
10	Проверка манометров	июль-август 2025	Пирожков В.И.	
11	Косметический ремонт здания, очистка прилегающей территории, уборка котельных	июнь-июль 2025	Пирожков В.И.	
12	Ревизия котлов, проверка работоспособности, наладка.	июнь-август 2025	Пирожков В.И.	
13	Ревизия огнетушителей ОП-10	август 2025	Пирожков В.И.	
14	Замена вышедших из строя деталей, ремонт	Июль-август 2025	Пирожков В.И.	
15	Ревизия задвижек и кранов системы отопления, эл/щит.шкафа	июнь 2025	Пирожков В.И.	
16	Ревизия сетевых насосов, проверка работоспособности	июнь 2025	Пирожков В.И.	
17	Обследование зданий и сооружений, сетей (при наличии)	май, август 2025	Пирожков В.И.	
18	Гидравлические испытания энергоустановок, сетей (при наличии), Гидравлическая опрессовка системы отопления и промывка, (в соответствии с актами границ, актов эксплуатационной ответственности)	август 2025	Пирожков В.И.	
19	Инвентаризация основного и резервного вида топлива	июль 2025	Пирожков В.И.	
20	Проведение лабораторных испытаний электрооборудования и кабельных линий	июль-август 2025	Пирожков В.И.	
21	Проведение режимных наладок котельного оборудования; Проверка КИП и А на соответствие требования правил подготовки к ОП	июль-август 2025	Пирожков В.И.	
22	Плановый осмотр устройств молниезащиты	август 2025	Пирожков В.И.	
23	Проверка средств защиты на пригодность для работы в электроустановках	июль 2025	Пирожков В.И.	

Анализ прохождения 3 прошлых лет отопительного периода

Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	Примечание
Продолжительность отопительного периода	225 дней	225 дней	225 дней	

Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	-8,4	-8,4	-8,4	
Случаи аварий на объекте теплоснабжения	0	0	0	
Случаи отключения электрической энергии, в связи с аномальными природными условиями	0	1	0	
Количество обращений, жалоб на снижение качества услуг оказываемые теплоснабжающей организацией	0	0	0	
Случаи порывов тепловых сетей при поставке тепловой энергии	0	0	0	
Количество перерасчетов платы за тепловую энергию в связи со снижением качества оказываемых услуг	0	0	0	
Прекращение подачи водоснабжения на котельные сроком до 12 часов	0	0	0	
Замена основного оборудования при выходе из строя резервным (подпитывающие, сетевые насосы)	0	0	0	
Замена тепловой изоляции во время прохождения отопительного периода из-за воздействия внешних факторов	0	0	0	
Остановка источников теплоснабжения при отсутствии поступления природного газа	0	0	0	

Разработал Гл. инженер Катошин А.М.